

Projektorganisering: Sundhedshus i Hanstholm

Projektorganiseringen har brug for følgende elementer:

- 1) Byggeudvalg (styregruppe): Politisk formandskab og ledelsesrepræsentanter, således at der er sikret politisk opbakning og stabilt ledelsesmæssigt fundament.
- 2) Arbejdsgruppe: Agil gruppe på forvaltningsniveau, der samler input fra interessenter, udarbejder forslag til fremadrettet proces og refererer til byggeudvalget.
- 3) Interessenter:
 - Læger
 - Civilsamfund (borgere)
 - Medarbejdere
- 4) Arkitekter: Udarbejder udkast til tegninger

